Preparación de equipamiento didáctico técnico para proceso de fundición by Gómez García, Daniel & Casanova Agustín, Jesús
  
 
 
PROYECTO FINAL DE CARRERA 
 
 
PREPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
DIDÁCTICO TÉCNICO PARA 
PROCESO DE FUNDICIÓN 
 
 
AUTOR 
Daniel Gómez García 
 
DIRECTOR 
Jesús Casanova Agustín 
 
ESPECIALIDAD 
Mecánica 
                                   
CONVOCATORIA 
Junio 2012 
 
 
Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación
L
Í
M
I
T
E
S
D
E
T
 
PREPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO  
DIDÁCTICO TÉCNICO PARA PROCESO DE   
FUNDICIÓN 
Memoria  Página 2 de 37 
Índice de contenido 
 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................ 3 
1.1. OBJETO.................................................................................................................................................................. 3 
1.2. ÁMBITO................................................................................................................................................................. 4 
1.3. ALCANCE.............................................................................................................................................................. 5 
2. PLANIFICACIÓN........................................................................................................................................................ 6 
3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO .................................................................................................... 10 
3.1. ASPECTOS GENERALES................................................................................................................................... 10 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................................ 25 
3.3. TRABAJO ESPECÍFICO REALIZADO .............................................................................................................. 26 
3.4. DOCUMENTACIÓN GENERADA ..................................................................................................................... 29 
4. DIFICULTADES Y DESVIACIONES RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN..................................................... 30 
5. DEDICACIÓN ............................................................................................................................................................ 32 
6. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ADQUIRIDAS ........................................................................................ 32 
7. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO ................................................................................................ 33 
7.1. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO.............................................................................................. 33 
7.2. CONCLUSIONES PERSONALES ...................................................................................................................... 34 
7.3. LÍNEAS FUTURAS.............................................................................................................................................. 35 
8. AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................................................. 36 
 
PREPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO  
DIDÁCTICO TÉCNICO PARA PROCESO DE   
FUNDICIÓN 
Memoria  Página 3 de 37 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
   El proyecto que se desarrolla a continuación ha sido realizado por 
Daniel Gómez García  en colaboración con el Departamento de Ingeniería de 
Diseño y Fabricación, Área de los Procesos de Fabricación, situado en la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, edificio 
Torres Quevedo. Este proyecto ha sido dirigido por Jesús Casanova, profesor 
de dicho departamento. 
1.1. OBJETO 
  
 El objeto de este proyecto ha sido la preparación de un equipamiento 
didáctico técnico para realizar un reductor de tubería mediante el proceso de 
fundición, con el fin de que los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de 
Zaragoza puedan aprender de forma práctica el proceso de producción por 
fundición con molde de arena. 
 
 Para la obtención del equipamiento didáctico que nos permita realizar 
el reductor de tubería, se ha tenido que diseñar y construir las piezas 
necesarias, teniendo en cuenta las herramientas a utilizar y el material 
disponible, por lo que también se han realizado pequeños cálculos. 
 
 La herramienta que se ha utilizado para el diseño de estas piezas es el 
software de dibujo Solid Edge V20, el cual nos ha permitido la realización de 
los diseños en 3D y de los planos en 2D. 
 
              Como la misión de este proyecto es que los estudiantes de 
Ingeniería de la Universidad de Zaragoza realicen el proceso de producción 
de fundición en una jornada de prácticas (siendo estas un periodo de tiempo 
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corto), el diseño se ha efectuado para que los periodos de fabricación del 
reductor de tubería sean los mínimos posibles y se han evitado los posibles 
errores que se pudieran cometer por el incorrecto montaje entre las piezas. 
Los estudiantes que vayan ha realizar el caso práctico dispondrán de un 
guión, donde se les hará una breve introducción de los procesos de fundición 
y a continuación la manera de fabricar el reductor de tubería paso por paso. 
 
1.2. ÁMBITO 
 
 El ámbito de este proyecto es didáctico, ya que está orientado a la 
formación de alumnos en el campo de la fabricación, mediante la producción 
de un reductor de tubería por el proceso de fundición en molde de arena de 
una forma técnica-práctica. Aunque también podía tener un ámbito comercial 
la venta de estos equipamientos didácticos a distintas entidades como 
colegios, institutos y universidades como herramienta didáctica para su 
alumnado. 
 
 En el ámbito didáctico, la forma técnica, mencionada anteriormente, 
viene determinada por un guión de prácticas, en el que se hace constar una 
introducción de los procesos de fundición, así como una explicación de los 
moldes de arena y de los distintos modelos y corazones que existen. Otra 
parte del guión es la explicación de como realizar el caso práctico, donde 
puedes encontrar las herramientas a utilizar, la realización de la práctica 
paso por paso de forma escrita y también de forma gráfica. 
 
 La parte práctica consta en que los alumnos fabriquen el reductor de 
tubería siguiendo los pasos del guión y con el equipamiento didáctico del que 
se dispone. 
 
 El caso práctico está pensado para estudiantes de Ingeniería de la 
Universidad de Zaragoza que tengan que realizar prácticas en moldes de 
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arena. El número de alumnos a la hora de la realización de la práctica serán 
en grupos no superiores a seis personas. 
 
1.3. ALCANCE 
  
 Desde la fabricación de las piezas necesarias, como la preparación de 
las herramientas que tiene que disponer el equipamiento y la realización 
teórica del proceso de producción, todo para llegar a un alcance meramente 
didáctico de los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza o 
de cualquier entidad que tenga en poder un equipamiento didáctico técnico 
formado por nosotros. 
 
 El alcance que se quiere tener es que los estudiantes con este caso 
práctico puedan aprender las cosas básicas que hay que saber sobre los 
procesos productivos de fundición en molde de arena, por si el día de 
mañana tuvieran que aplicar dichos conocimientos para su trabajos. Es decir, 
con esta herramienta de trabajo, uno no se va a hacer profesional de los 
procesos productivo de fundición, pero si va a tener las ideas básicas para 
iniciarse en ellos y poder comprender de una forma simple dichos procesos. 
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2. PLANIFICACIÓN 
   
 La planificación del proyecto fue la siguiente: 
  
 En primer lugar, el comienzo de las actividades para la realización del 
mismo dieron lugar el día 22 de Noviembre del 2011, y se acordó con el 
director del proyecto Jesús Casanova Agustín que cada cierto tiempo, 
dependiendo del trabajo realizado se haría una reunión de seguimiento y en 
caso de no poderse realizar, se haría de manera telemática. Esta forma ha 
sido muy utilizada para la consulta de pequeñas dudas. 
 
 Ha habido reuniones muy separadas en el tiempo debido a época de 
exámenes y también a no poder desarrollar modificaciones a causa de que 
las piezas no estaban fabricadas, debido este problema al retraso de envió 
de materiales necesarios para su ejecución. 
 
• Tarea 1: Estudio de proceso de producción de fundición en molde de 
arena. 
• Tarea 2: Aprendizaje del manejo de Solid Edge V20. 
• Tarea 3: Búsqueda de información de casos prácticos. 
• Tarea 4: Cálculos de diseño según el material disponible. 
• Tarea 5: Estudio de las herramientas necesarias para fabricar las 
piezas, con el propósito de utilizar herramientas normalizadas. 
• Tarea 6: Estudio del diseño a practicar en piezas, para hacerla lo más 
fácil posible. 
• Tarea 7: Modelado en 3D de los subconjuntos de las piezas, en Solid 
Edge V20. 
• Tarea 8: Ensamblado de los subconjuntos, para formar las piezas, en 
Solid Edge V20. 
• Tarea 9: Realización de planos de los subconjuntos y conjuntos de 
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piezas, utilizando Solid Edge V20 
• Tarea 10: Revisiones y Modificaciones de planos y piezas. 
• Tarea 11: Búsqueda y compra de aquellas herramientas que vayan a 
ser necesarias a la hora de realizar las prácticas. 
• Tarea 12: Realización de pruebas prácticas. 
• Tarea 13: Realización de guión de prácticas. 
• Tarea 14: Maquetación del guión. 
• Tarea 15: Redacción de la memoria del proyecto. 
• Tarea 16: Maquetación de la memoria. 
 
 
 
Semana 1 
21/11/2011 
a 
28/11/2011 
Semana 2 
29/11/2011 
a 
05/12/2011 
Semana 3 
06/12/2011 
a 
12/12/2011 
Semana 4 
13/12/2011 
a 
19/12/2011 
Semana 5 
20/12/2011 
a 
02/01/2012 
Semana 6 
03/01/2012 
a 
09/01/2012 
Tarea 1 X X     
Tarea 2 X X X X   
Tarea 3   X    
Tarea 4   X X   
Tarea 5   X X   
Tarea 6   X X   
Tarea 7    X X X 
Tarea 8     X X 
Tabla 1 
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Semana 7 
10/01/2012 
a 
16/01/2012 
Semana 8 
17/01/2012 
a 
23/01/2012 
Semana 9 
24/01/2012 
a 
30/01/2012 
Semana 
10 
31/01/2012 
a 
06/02/2012 
Semana 
11 
07/02/2012 
a 
13/02/2012 
Semana 12 
14/02/2012 
a 
20/02/2012 
Tarea 4   X X   
Tarea 6   X X   
Tarea 7 X    X X 
Tarea 8 X    X X 
Tarea 9 X X   X X 
Tarea 10  X X    
Tarea 11    X X X 
Tarea 13      X 
Tabla 2 
 
 
Semana 
13 
21/02/2012 
a 
27/02/2012 
Semana 
14 
28/02/2012 
a 
05/03/2012 
Semana 
15 
06/03/2012 
a 
12/03/2012 
Semana 
16 
13/03/2012 
a 
19/03/2012 
Semana 
17 
20/03/2012 
a 
26/03/2012 
Semana 18 
27/03/2012 
a 
02/04/2012 
Tarea 6 X      
Tarea 7  X X    
Tarea 8  X X    
Tarea 9  X X    
Tarea 10 X   X   
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Tarea 11  X X X X  
Tarea 12      X 
Tarea 13     X X 
Tabla 3 
 
 
Semana 
19 
03/04/2012 
a 
09/04/2012 
Semana 
20 
10/04/2012 
a 
16/04/2012 
Semana 
21 
17/04/2012 
a 
23/04/2012 
Semana 
22 
24/04/2012 
a 
30/04/2012 
Semana 
23 
01/05/2012 
a 
07/05/2012 
Semana 24 
08/05/2012 
a 
14/05/2012 
Tarea 12 X X     
Tarea 13   X X X  
Tarea 14    X X  
Tarea 15 X X X X X X 
Tarea 16     X X 
Tabla 4 
 
 
Semana 25 
15/05/2012 
a 
18/05/2012 
Tarea 16 X 
Tabla 5 
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3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
 
 Este apartado se divide en cuatro grandes bloques en los que trata 
todo lo realizado en el proyecto. En el primer gran bloque se recoge el 
trabajo realizado en primera persona. En el segundo bloque se recogen los 
distintos objetivos que hemos querido obtener con la realización de este 
proyecto, es decir los fines que queremos que se consigan con él. 
 
 En el tercer bloque, en primer lugar están definidas todas las tareas 
llevadas a cabo durante el periodo de realización del proyecto y numeradas 
por orden cronológico y dividido en distintas categorías, así como los 
seguimientos que ha habido con el director sobre el proyecto. Y en el cuarto, 
y último bloque, se describirán los objetivos específicos de cada uno de los 
materiales generados durante el proyecto. 
 
3.1. ASPECTOS GENERALES 
  
 La primera reunión con el director del proyecto Jesús Casanova tuvo 
lugar el día 22 de diciembre del 2011, allí se acordó que la orientación del 
proyecto iría destinada a la preparación de un equipamiento didáctico técnico 
para un proceso de fundición con molde de arena y la posterior preparación 
de una práctica, para los alumnos de Ingeniería de la Universidad de 
Zaragoza, empleando dicho equipamiento, por ello la realización de un guión 
de prácticas, como se podrá ver en uno de los anexos. 
 
 El director del proyecto me comentó que la idea de realizar este 
proyecto había surgido porque la Universidad propuso preparar un caso 
práctico de un proceso productivo de fundición con molde de arena y esté se 
PREPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO  
DIDÁCTICO TÉCNICO PARA PROCESO DE   
FUNDICIÓN 
Memoria  Página 11 de 37 
le encargo al Área de procesos de producción, que decidió fabricarlo en vez 
de comprarlo, ya que disponían de los medios para poder hacerlo, entonces 
fue cuando se me propuso preparar el equipamiento que sería necesario 
para realizar el caso práctico. 
 
 Preparar el equipamiento constaba en el diseño de las piezas que en el 
se incluyen, para ello era necesario usar un software de diseño 3D, en 
nuestro caso se ha utilizado Solid Edge V20, también se me encargó 
comprar las herramientas de las que disponía dicho equipamiento y que no 
estuvieran en la Universidad. 
 
 Como se tenía que diseñar todo lo necesario para realizar un proceso 
de producción de fundición con moldeo de arena se buscó información 
acerca de esta manera de producir en distintas fuentes y se examinaron 
videos acerca del proceso de producción.  
  
Una vez se entendió el proceso de producción, el siguiente paso se 
oriento al aprendizaje del manejo del software de dibujo mencionado 
anteriormente, para ello se tuvieron que realizar tutoriales de dicho 
programa, ver videos de como se manejaba y se preguntó a la gente 
familiarizada con el programa. A continuación una fotografía del programa. 
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 Antes de realizar el diseño de las piezas, se calculó como hacerlas con 
el material que se disponía, al principio, no se contó con el volumen de arena 
ni de material de fundición que se tenía ya que se desconocía la información 
de la cantidad pedida. A continuación el material que a mí se me dice que 
disponemos: 
 
 → Dos perfiles metálicos de dimensiones 100 x 12 x 1000 mm. 
 → Placa metálica de dimensiones 250 x 250 x 10 mm. 
 → Tocho rectangular metálico de superficie 100 x 50 x 300 mm. 
 → Tocho cilíndrico metálico de diámetro 120 x 300 mm de longitud. 
 
 Con estos materiales las piezas a realizar son: 
 
 → Dos cajones. 
 → Dos cajones para el corazón. 
 → El modelo. 
 → Placa. 
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 Ya que las otras piezas como pueden ser las asas, el bebedero y el 
sobradero, se me comentó por el director del proyecto que se podrían 
realizar con restos de materiales que hubiera por el taller. 
 
 Sabiendo lo que se tenía que fabricar y el material que se disponía se 
realizó el diseño de las piezas según los cálculos efectuados a continuación: 
 
 → Listón cajón = 238 x 12 x 100 mm. 
→ Cajón = 4 Listones, por lo que con un perfil metálico se puede 
realizar el cajón. Como hay dos perfiles metálicos se pueden hacer los 
dos cajones. 
→ Placa = 250 x 250 x 10 mm, misma medida que la placa que 
obteníamos. 
→ Cajón Corazón = 150 x 100 x 50 mm, como hay dos cajones con el 
tocho rectangular metálico se puede realizar. 
→ Modelo Pieza = El diámetro más grande es de 110 mm x 150 mm de 
longitud, como cada modelo es la mitad de la pieza, se ve que con el 
tocho cilíndrico nos sobrará. 
 
  Una vez se hicieron estos cálculos y sabiendo el diseño que se quería 
hacer, se empezaron a dibujar las piezas en 3D y posteriormente se 
realizaron los planos (Anexo 1), una vez se terminaron los planos se tuvo 
una reunión con el director del proyecto donde se corrigieron los errores que 
se habían cometido en la ejecución de los planos y también se me dio 
indicaciones de aspectos que se habían obviado para la fabricación, como 
puedan ser, el tener en cuenta las herramientas normalizadas que se van a 
utilizar a la hora de fabricar las piezas, que influyen a la realización del 
diseño. 
 
 Estos primeros planos sólo fueron para la práctica con Solid Edge V20, 
ya que se modificaron totalmente, debido a que se desconocía la cantidad de 
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arena de la que se disponía y no se sabía si con estas medidas sería posible 
poder ejercer el caso práctico. Otro de los aspectos que no se había tenido 
en cuenta, era la forma de montaje que tenían que tener la unión de las 
piezas. 
 
 A continuación, se buscaron las herramientas que se iban a necesitar 
para la fabricación y así en la siguiente modificación del diseño se utilizó las 
medidas correctas según el tipo de herramientas normalizadas que se iban 
ha emplear en la fabricación, para ello se tuvieron que mirar los diferentes 
tipos de tornillos, así como los escariadores y avellanadores que se podrían 
utilizar. Para los tornillos se utilizó la siguiente tabla. 
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ESCARIADOR 
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 Una vez que se recibió la arena y el material, se tuvieron que hacer 
cálculos para saber las dimensiones que debían tener las piezas, para que 
con la cantidad de arena y material nos llegara al realizar el caso práctico. 
Así que se empezaron a hacer cálculos, para ello, como la arena venía en 
bolsas sin medida de peso, lo que se hizo, es una medida aproximada 
aplanando la tierra en la bolsa y cogiendo las dimensiones con un cierto 
margen de error. Con estas dimensiones se realizaron los siguientes 
cálculos: 
 
 → Volumen de pieza aproximado = 120.126,00 mm^3. Este cálculo se 
hizo hallando las dimensiones de cilindros,  la parte que es un tronco de cono 
se realizó cogiendo el mínimo cilindro posible ya que para calcular la arena 
se daba mejor margen de error y se dividió para dos porque se hicieron los 
cálculos para cada parte. 
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 → Volumen cajón (Dim. interiores = 150 x 150 x 70mm) = 1.575.000,00 
mm^3. 
 → Bolsa de arena (Dim. = 230 x 160 x 12) = 441.600,00 mm^3. 
 → Bolsas de arena por cada cajón 3,5 = 1.545.600,00 mm^3. 
→ Volumen Bolsas de arena por cajón - Volumen Cajón + volumen 
pieza = 1.545.600,00 - 1.575.000,00 + 120.126,00 = 90.766,00 mm^3. 
→ Molde interior = 177.499,99 mm^3, como de cada cajón sobra 
90.766,00 mm^3 por dos cajones que existen, la cantidad de arena que 
sobra en estos se puede utilizar para hacer el molde interior. 
 
 La cantidad de bolsas que había en el taller era de diez, por lo que nos 
sobrarán tres bolsas para posibles pérdidas futuras o para cuando haya que 
cambiar la arena por deterioro. 
 
 El volumen de aleación de acero para fundir no se pudo calcular 
porque no se sabía en cuanto se disolvía, pero la cantidad que había se 
apreciaba suficiente para lo que se necesitaba. 
 
 Calculadas las dimensiones que podían tener ya nuestras piezas, para 
que no hubiera problemas de falta de material de arena y de aleación, se 
procedió a pensar en el diseño que tenían que tener las piezas para realizar 
el montaje de éstas. Se tuvieron dos ideas, la primera es la de hacer que los 
cajones y la placa formaran una única estructura, siendo el mayor 
inconveniente las uniones del modelo de la pieza a la placa (esta idea se 
descartó en un principio) y la otra idea que se me ocurrió, es la de que en la 
placa según la realización de un molde u otro, el modelo de la pieza se 
pudiera intercambiar, esto puede llevar a un problema de confusión a la hora 
de realizar la práctica, porque las piezas tienen que tener un correcto 
posicionamiento, ya que si nos equivocásemos de lado a la hora de montar 
los cajones con los moldes no nos unirían correctamente, este error se podía 
solventar pintando en la superficie de la placa con colores las distintas 
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piezas, de esta manera los alumnos sólo tendrían que relacionar los colores. 
Para hacer efectivo este método y que los cajones y la placa se pudieran unir 
en todo momento, una de las asas de la placa debería estar ranurada así 
como una de las asas del cajón. El único inconveniente es que para 
realizarlo de esta manera y poder unir la placa con los cajones, la placa 
debería estar levantada y para ello tendríamos que colocar unas patas en las 
esquinas.  Este diseño se pensó hacer con un bebedero en la parte central y 
dos sobraderos que saldrían en la parte superior del modelo. Una vez visto 
los problemas y la manera de solventarlos y tener plasmada la idea del 
diseño, se procedió a dibujar en 3D teniendo en cuenta las herramientas que 
anteriormente se habían analizado para los tornillos, pasadores, etc. 
Realizados los dibujos en 3D se verificó que el diseño estaba bien y que el 
caso práctico era viable como se puede ver a continuación. 
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Cajón con placa con pieza superior 
 
 
 
 
           Nota: Las asas en naranja son las asas que están ranuradas. 
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Cajón con placa con pieza inferior 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las asas en naranja son las asas que están ranuradas. 
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      Verificada la viabilidad del diseño, se realizaron los planos con su 
acotación, para enviárselos al director del proyecto y que pudiera proceder a 
fabricación de las piezas. Los planos que se le enviaron pueden verse en el 
anexo 2. 
 
 Mientras las piezas se estaban fabricando, se fueron buscando las 
herramientas necesarias para formar el equipamiento didáctico técnico y todo 
aquello necesario para la ejecución práctica del proceso de producción de 
fundición en molde de arena. Se intentaron buscar las herramientas más 
baratas que pudieran satisfacer nuestras necesidades. Durante este periodo 
de tiempo también se empezó a redactar el guión teórico de lo que es el caso 
práctico. 
 
 Cuando el director del proyecto notificó que las piezas estaban ya 
fabricadas, se me comentó que durante la fabricación se habían realizado 
diferentes modificaciones en el diseño, ahora la estructura para hacer los 
moldes quedaría siempre montada por los dos cajones y por la placa. Las 
otras variaciones se produjeron en medidas, ya que cambiaron los materiales 
de los que dependíamos a principio. Por eso, se tuvo que ir al taller a tomar 
las nuevas medidas que tenían las piezas, una vez tomadas se tenía todo el 
material necesario para modificar planos y dibujos. Otra de las cosas de las 
que se tomó nota, fue de los nuevos tornillos y pasadores utilizados. 
Tomadas todas las notas pertinentes se realizaron los planos definitivos, los 
cuales se adjuntan en el anexo 3. Quedando el diseño como podemos ver a 
continuación. 
 
PREPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO  
DIDÁCTICO TÉCNICO PARA PROCESO DE   
FUNDICIÓN 
Memoria  Página 23 de 37 
 
 
  
 
 Teniendo las piezas fabricadas y el equipamiento montado, se 
realizaron pruebas para comprobar como era la ejecución del caso práctico, 
controlando tiempos de realización. También se analizaron  las distintas 
mejoras o modificaciones que se podrían realizar en dicho modelo, pudiendo 
comprobar que la única modificación que serviría para algo de mejora, sería 
poner el bebedero y el sobradero como los del anexo 2. Una vez terminadas 
las pruebas, se acabó de redactar el guión de prácticas bien documentado, 
con fotos que se pudieron realizar durante las pruebas, se consiguió realizar 
un guión que cualquier persona pudiera entender para la realización de la 
práctica, aunque no supiera nada de procesos de fundición con moldes de 
arena. Dicho guión se ha incluido en el anexo 4. 
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 Un día de pruebas me reuní con una profesora (que dará este caso 
práctico) para que le diese el visto bueno al guión de prácticas y realizar una 
simulación de lo que sería una jornada de prácticas. 
 
 Durante todo el periodo de realización del proyecto, se estuvo usando 
un programa para hacer videos, el cual sirviera para capturar las imágenes 
3D y ser útil a la hora de realizar la presentación. Dicho programa se llama 
Debut Video Capture Software. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 En este apartado se va a definir el objetivo específico de la práctica. 
Tanto desde el punto teórico como del práctico. 
 
 Como ya se ha dicho anteriormente el principal ámbito de este proyecto 
es didáctico. La misión de estas prácticas es reforzar lo visto en clase y 
ampliar conceptos que se pudieran obviar. 
 
 Así que cuando los alumnos terminaran la práctica, hubieran aprendido 
los objetivos que marcaremos a continuación, estos los desglosaremos en 
objetivos teóricos y prácticos. 
 
 -Objetivos teóricos: 
 
 Relacionar los distintos tipos de procesos de metal con  
casos prácticos. 
 Conocer los pasos a seguir para cualquier producto 
realizado con molde de arena. 
 Saber que tipo de modelos o patrón es el más 
recomendable para fabricar cualquier tipo de producto. 
   
 -Objetivos prácticos: 
 
 Examinar los errores que pueden suceder cuando se 
trabaja con arena. 
 Poner en práctica todo lo aprendido en clases teóricas. 
 Empezar a familiarizarse con las herramientas que aquí se 
utilizan. 
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3.3. TRABAJO ESPECÍFICO REALIZADO 
 
 En este apartado se va a hacer la enumeración de las tareas llevadas a 
cabo durante la realización del proyecto. Cada una de las tareas se 
clasificará en uno de los siguientes grupos: 
 Investigación. 
 Estudio. 
 Diseño. 
 Maquetación. 
 Compras. 
 
 Las tareas realizadas durante el proyecto son: 
 
 Tarea 1: Documentarme sobre procesos productivos de fundición 
con molde de arena. (Investigación). 
 Tarea 2: Búsqueda de proyectos similares. (Investigación). 
 Tarea 3: Estudio de guías y manuales para el manejo de Solid 
Edge V20. (Estudio). 
 Tarea 4: Realización de tutoriales de Solid Edge V20. (Estudio). 
 Tarea 5: Cálculos de piezas según material disponible. (Estudio).  
 Tarea 6: Dibujado de los subconjuntos de las piezas en 3D en 
Solid Edge V20. (Diseño). 
 Tarea 7: Ensamblaje de los subconjuntos para formar las piezas 
finales con Solid Edge V20. (Diseño). 
 Tarea 8: Convertir diseño de 3D a 2D para hacer los planos, 
usando Solid Edge V20. (Diseño). 
 Tarea 9: Acotación de las piezas de 2D, usando Solid Edge V20. 
(Diseño). 
 Tarea 10: Cálculo de volumen de arena. (Estudio). 
 Tarea 11: Cálculo de dimensiones de piezas según el cálculo de 
volumen de arena. (Estudio). 
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 Tarea 12: Investigación de herramientas a utilizar en la 
fabricación de las piezas. (Investigación). 
 Tarea 13: Estudio del diseño a realizar para el correcto montaje 
de piezas. (Estudio). 
 Tarea 14: Modificar los subconjuntos 3D realizados en Solid 
Edge V20. (Diseño).  
 Tarea 15: Modificar ensamblajes de piezas, utilizando Solid Edge 
V20. (Diseño). 
 Tarea 16: Realizar nuevos planos de las piezas, usando Solid 
Edge V20. (Diseño). 
 Tarea 17: Búsqueda de herramientas necesarias para completar 
equipamiento didáctico técnico. (Información). 
 Tarea 18: Compra de aquellas herramientas que no se 
encuentran en la Universidad. (Compras). 
 Tarea 19: Metrología de las piezas una vez fabricadas. (Estudio). 
 Tarea 20: Modificar subconjuntos, añadir y quitar aquellos que no 
se encuentran en la fabricación final, utilizando Solid Edge V20. 
(Diseño). 
 Tarea 21: Modificar ensamblajes quedando exactamente como 
las piezas fabricadas, usando Solid Edge V20. (Diseño). 
 Tarea 22: Convertir los nuevos dibujos de las piezas 3D en 2D, 
usando Solid Edge V20. (Diseño). 
 Tarea 23: Acotar los planos en 2D, utilizando Solid Edge V20. 
(Diseño). 
 Tarea 24: Realización de pruebas prácticas con todo el 
equipamiento didáctico. (Estudio). 
 Tarea 25: Analizar posibles mejoras en el equipamiento según las 
pruebas realizadas. (Estudio). 
 Tarea 26: Realizar reportaje fotográfico del proceso de 
producción. (Diseño). 
 Tarea 27: Búsqueda de información sobre procesos productivos 
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con molde de arena y tipos. (Investigación)  
 Tarea 28: Redactar guión de prácticas, con reportaje fotográfico 
incluido. (Diseño). 
 Tarea 29: Maquetación del guión. (Maquetación). 
 Tarea 30: Aprender funcionamiento de programa para realizar 
videos, llamado ¨Debut Video Capture Software¨. (Investigación). 
 Tarea 31: Redacción de la memoria del proyecto. (Diseño). 
 Tarea 32: Maquetación de la memoria del proyecto. 
(Maquetación). 
   
 Además de las tareas, durante la realización del proyecto se han 
realizado reuniones con el director del proyecto, a las que llamaremos 
seguimientos, consistentes en toma de decisiones en cuanto a la orientación 
y realización del proyecto. 
 
 Seguimiento 1: Día 22 de Noviembre del 2011 → Establecer 
tema del proyecto y primeras actividades a realizar. 
 Seguimiento 2: Día 20 de Diciembre del 2011 → Establecer 
pautas a seguir a la hora de diseñar. 
 Seguimiento 3: Día 04 de Enero del 2012 → Ampliación del 
proyecto al incluir guión para prácticas. 
 Seguimiento 4: Día 14 de Febrero del 2012 → Entrega de 
planos para la fabricación. 
 Seguimiento 5: Día 24 de Abril del 2012 → Terminación de 
fabricación de piezas. 
 Seguimiento 6: Día 10 de Mayo del 2012 → Revisión final de 
memoria y de guión de prácticas. 
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3.4. DOCUMENTACIÓN GENERADA 
                                                                                                                                                              
 La documentación que se genera en este proyecto es la siguiente: 
 
 Una primera forma de diseño que pueden tener las piezas del 
equipamiento didáctico técnico. 
 Una segunda forma de diseño de éste. 
 Un guión de prácticas. 
 
 Dicha documentación se encuentra recogida en los anexos siguientes: 
 
 Anexo 2 → Los planos de la primera forma de diseño. 
 Anexo 3 → Los planos de la segunda forma de diseño y la 
fabricada para nuestro equipamiento didáctico técnico. 
 Anexo 4 → Guión de prácticas. 
 
 En el primer documento se recogen todos los planos indispensables 
para la fabricación de las piezas que incluye el equipamiento didáctico 
técnico. Aunque no sea el que se ha fabricado y tenga otras medidas de 
piezas diferentes, este nos puede servir para hacernos idea de otro tipo de 
fabricación diferente. Ya que el montaje de los conjuntos se efectúa de otra 
manera que al que se realizó. El montaje se caracteriza porque los modelos 
de la pieza se intercambian en la placa, según el molde que deseemos 
realizar. Lo único que le falta a estos planos son las patas que debería tener 
la placa por la parte inferior, para que ésta quedara en alto y fuera sencilla la 
unión de los cajones con la placa, ya que cada ranura se encuentra en una 
parte del conjunto diferente. 
 
 El segundo modelo contiene todos los planos de como se han realizado 
todas las piezas del equipamiento. La ventaja de éste respecto al otro es que 
los modelos de las piezas se encuentran siempre unidos a la placa y eso 
evita una pérdida de tiempo en montaje y desmontaje. Aunque a la hora de 
PREPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO  
DIDÁCTICO TÉCNICO PARA PROCESO DE   
FUNDICIÓN 
Memoria  Página 30 de 37 
llenar uno de los cajones también arrastramos el otro. 
 
 El guión es un documento que genera una información teórico-practica, 
en éste se hace una breve introducción sobre los distintos procesos de 
producción del metal que existen dependiendo del molde, ésta es una 
información que hará que los alumnos recuerden y se inicien al tema de la 
práctica. Como el caso práctico es el proceso de producción de fundición en 
molde de arena, se han querido explicar las características generales de 
éste. Así los alumnos leyendo el guión deberían saber realizar los pasos para 
cualquier tipo de molde de arena. A continuación, se mencionan los distintos 
tipos de modelos y de patrones que existen, así como la colocación de éstos. 
Todo lo anterior se refiere a la parte teórica, en la que debería ser sólo 
recordatorio para los alumnos por ser algo que se ve en las clases teóricas o 
se da ya por sabido. 
 
 A lo que me refiero con caso práctico del guión es a la descripción de 
como debe realizarse la práctica para fabricar el reductor de tubería, éste se 
ha hecho de dos maneras distintas, una de ellas solo redactada y otra con 
reportaje fotográfico, de esta manera cualquier persona que no supiera nada 
sobre procesos de fundición con molde de arena sería capaz de realizar la 
práctica y conseguiría fabricar el reductor de tubería. 
 
4. DIFICULTADES Y DESVIACIONES RESPECTO A LA 
PLANIFICACIÓN                                                                                                     
                                                                                                                       
 Durante la realización del proyecto aparecieron algunas dificultades, 
aunque todas se fueron solventando en mayor o menor medida. 
  
 La primera dificultad con la que me encontré al comienzo del proyecto 
fue que el campo de los software dedicados al diseño 3D era un terreno 
totalmente desconocido para mi, por lo que en primer lugar tuve que 
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documentarme acerca de esta herramienta de trabajo como es Solid Edge 
V20, tanto leyendo manuales como viendo videos. Luego procedí ha realizar 
tutoriales del mismo programa para aprender los conceptos básicos. A 
continuación se mencionan las dificultades que me surgieron: 
 
 El un principio, la instalación de Solid Edge V20 (versión 
utilizada) no finalizaba correctamente y cada vez que se apagaba 
el ordenador (con sistema operativo Windows 7), el programa se 
volvía a desinstalar. 
 El software del programa está en ingles, empleando vocabulario 
técnico que es difícil de comprender. Así que los tutoriales se 
hacen complicados. 
 Dentro de los tutoriales que vienen con este programa, no hay 
uno específico para aprender hacer ensamblajes de forma directa 
y por tanto, se tuvo que emplear más tiempo en ello. 
 Es un programa en el que es difícil situar los puntos con gran 
precisión a la primera, lo que provoca pérdidas de tiempo en la 
realización de éstos, para que los ensamblajes se produzcan de 
forma correcta. 
 En esta versión de Solid Edge cuando se produce un cambio 
horario ó pasa un periodo de tiempo sin ejecutarse, no te permite 
abrir los archivos guardados y para poder abrirlos es necesario 
cambiar el día de la computadora a un día cercano al último de 
modificación del archivo que deseemos abrir. 
 
 La mayor dificultad que se tuvo a la hora de realizar el proyecto fue el 
correcto diseño del equipamiento, ya que la gran dificultad fue el 
posicionamiento que deberían tener cajones, placas y modelos para que la 
práctica fuera realizable. 
 
 En cuanto a las desviaciones respecto a la planificación, se retraso un 
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poco a causa de la tardanza en el envió de materiales para la fabricación del 
equipamiento y a la falta de tiempo del director del proyecto para fabricar 
éste, aunque esto no ha impedido la ejecución de otras tareas. También es 
cierto que se tuvo que modificar dos veces el diseño del equipamiento hasta 
su diseño final.   
 
 También se aumento el volumen de tareas a realizar, cuando se me 
comento que para ampliar el proyecto se debería realizar un guión del caso 
práctico del proceso productivo por fundición con molde de arena.  
 
 Finalmente y como se ha podido ver, el proyecto ha estado orientado a 
la preparación de un equipamiento didáctico técnico para la realización de 
una práctica de proceso de producción con molde de arena. 
 
 
5. DEDICACIÓN 
  
 La dedicación a este proyecto ha sido aproximadamente de 400 horas 
alternando jornadas a tiempo parcial con jornadas a tiempo completo, ya que 
el comienzo del mismo dio lugar a finales de noviembre del dos mil once, 
cuando se empezó con la realización de la reunión que marcó las primeras 
pautas del proyecto y el comienzo de las tareas asignadas, y finalizó con la 
redacción de la memoria el día 14 de mayo del dos mil doce. 
 
6. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ADQUIRIDAS 
  
 Las habilidades adquiridas durante la realización del proyecto han sido 
muchas a nivel formativo, a continuación se hace enumeración de las 
mismas: 
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 Manejo de Solid Edge V20, en el modelado de partes (Solid 
Part), en el de ensamblajes (Assembly) y en el dibujado en 2D 
(Drawing). 
 Conocimientos de capacidad para pasar de figuras 3D a 2D y 
viceversa. 
 Aprendizaje del proceso productivo de fundición con moldes 
de arena. 
 Aprender a diseñar las piezas teniendo en cuenta su posterior 
montaje. 
 Aprender a diseñar las piezas en función de las herramientas 
normalizadas, que harán posible su fabricación.   
 Conocimientos prácticos de realización de un proceso 
productivo de fundición con molde de arena. 
 Manejo de programa para realizar videos, para ello se utilizó 
Debut Video Capture Software. 
 
 
7. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO  
  
 En este apartado se describen los logros obtenidos de la realización del 
proyecto, además de las posibles ampliaciones que se podrían aplicar sobre 
los trabajos ya realizados, y una serie de conclusiones personales a las que 
se ha llegado tras la finalización del proyecto. 
 
7.1. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO 
  
 En primer lugar empezare por comentar las conclusiones a las que he 
llegado respecto al trabajo realizado. La conclusión más importante a la que 
se puede llegar del resultado del desarrollo del proyecto, está relacionada 
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con haber cumplido los objetivos que se fueron proponiendo a lo largo del 
proyecto, que como ya se ha comentado en otros apartados es el de la 
realización de un equipamiento didáctico técnico para que los estudiantes de 
Ingeniería de la Universidad de Zaragoza puedan realizar un caso práctico 
de proceso de producción de fundición con molde de arena. 
 
 De este modo, los alumnos dispondrán de un guión práctico y de todas 
las herramientas necesarias para realizar el caso práctico, y de esta manera 
poder apreciar aquellos detalles que no hayan visualizado durante el periodo 
de clase teóricas. 
 
7.2. CONCLUSIONES PERSONALES 
  
 Con respecto a las conclusiones personales decir que colaborar con 
este departamento y con el director en particular de este proyecto me ha 
resultado una experiencia muy grata, ya que se me ha ofrecido la 
oportunidad de trabajar con un software de diseño 3D como es Solid Edge 
V20, y que se han obtenido conocimientos en un campo que en mi titulación 
concretamente no se ve y el cual me puede abrir una puerta a la 
incorporación a la vida laboral como Ingeniero. 
 
 Quiero decir que el proyecto ha sido una experiencia muy positiva para 
mí, ya que adquirido muchos conocimientos y habilidades. Sobre todo he 
aprendido a dibujar piezas y ensamblar estas en un sistema CAD 3D. El cual 
aparte de ser muy útil, me ha resultado muy entretenido. 
 
 También comentar que me ha gustado el trabajo realizado puesto que 
se ha depositado en mí una responsabilidad de elaborar un equipamiento y 
un material para que los compañeros como yo, es decir, que aun se 
encuentran en periodo de formación puedan realizar un caso práctico de un 
proceso de producción por fundición con molde de arena. 
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 Este proyecto me ha ayudado a analizar los problemas que pueden 
suceder antes de realizar un diseño, y me ha enseñado que tengo que tener 
en cuenta cuales van a ser los métodos de fabricación de las piezas, así 
como las herramientas que se vayan a tener que utilizar para la fabricación 
de éstas. 
 
 Por último, decir que para mí ha sido una de las experiencias con las 
que más me he sentido realizado desde el comienzo de la carrera, ya que 
podré comprobar que realmente mi esfuerzo ha merecido la pena y no es 
algo que resulta en vano, puesto que también contribuirá a la formación de 
alumnos en un futuro próximo. 
 
7.3. LÍNEAS FUTURAS 
  
 Este es un proyecto que se puede seguir desarrollando por varias vías 
diferentes. Una de ellas podría ser la ampliación de nuevos equipamientos 
didácticos técnicos, ya que sólo un equipo reduce el número de alumnos en 
los grupos de prácticas. 
 
 Otra ampliación sería cambiar de un modelo dividido con placa a un 
modelo solidó, para ello solo necesitaríamos de nuestro equipamiento los 
cajones, pero los alumnos podrían examinar  las dificultades que supone 
crear el plano de separación en este modelo así como la inclusión de los 
bebederos y los sobraderos en dicho plano. Para realizar este método se 
deberían fabricar bebederos y sobraderos más altos y grandes. De esta 
manera los alumnos podrían comparar las dificultades que entrañan el 
emplear un modelo u otro.   
 
 También se podrían desarrollar unas modificaciones en el modelo a lo 
que a la posición de bebederos y sobraderos se refiere, para poder analizar 
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las diferencias que se pueden apreciar al verter la colada por un lado u otro. 
 
 Se podrían fabricar nuevos modelos diferentes para poder 
intercambiarlos en la placa y así poder crear varios tipos de piezas distintas, 
las cuales tuvieran diferentes complicaciones a la hora del vertido, para 
analizar y examinar los posibles fallos que se pueden apreciar con este 
modelo de producción. 
  
 Otra de las vías por donde se podría continuar, es en la preparación de 
clases prácticas en las que se les enseñara a los alumnos el software del 
que dispone la Universidad actualmente para la realización de simulaciones 
de procesos de producción con moldes de arena, así los alumnos tendrían 
una formación previa con la simulación de ésta y luego podrían realizar el 
caso práctico. 
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